

« ССИЛ СОВАНО в части СИСТЕМЫ « МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ »
ЗАЩИТ СРЪКЪЗ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2025г. ЗАМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС и ЗАПОЛНЕНИЯ ВОЗДУХА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ТЕПЛОСИТЕЛЕМ ТЗУ и Т/СЕТЕЙ ДОВЕРЕННОСТЬ ДОВ-123-23-М
 «30» 04 20 г.

« _____ И.А. Вайс
» 2025

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения									Отметка о выполнении работ и оценка качества									
							май			июнь			июль				август			сентябрь			октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																									
1.	Разработка и утверждение пообъектных планов подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период					МБУ ДО «Мытищинская ДМШ»	20.04.2025г																		
2.	Утверждение графиков проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в здании школы по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 46					МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» исполнитель подрядчик ООО «ЭЛЕКТРА-2002»	20.04.2025г																		
3.	Составление и согласование план-графиков готовности объектов к отопительному периоду 2025/2026 адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 46					МБУ ДО «Мытищинская ДМШ»	30.04.2025г																		

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
							май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
	Новомытищинский проспект, 46																								
7	Проведение пробных пусков теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы					МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» исполнитель подрядчик ООО «ЭЛЕКТРА-2002»											x								

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов																
№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма тыс. руб. с НДС	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
По плану		Тн.	0													
Фактически																
1	Техническая соль	Тн.	0,3									x				
2	Соль табл.	Тн.	0,3													

Ознакомлен:

Подрядчик ООО «ЭЛЕКТРА-2002»

А.М. Бутор

Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма

И.В. Данишевская



Утверждаю

МБУ ДО "Мытищинская ДМШ"

Директор
Вайс И.А.

от 27.06.2025г.

**План мероприятий по подготовке объектов МБУ ДО "Мытищинская ДМШ"
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов**

№ п/п	Адрес	Наименование объекта	Сведения	Срок проведения работ по видам работ							
				разд. II п.1	разд. II п.2	разд. II п.3	разд. II п.4	разд. II п.5	разд. II п.6	разд. II п.7	разд. II п.7
				Выполнение ремонтно-восстановительных работ согласно утвержденному плану-графику подготовки учреждения и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях	Приведение в технически исправное состояние территории учреждения, с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков	Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями: лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов в учреждении	Проведение гидравлических испытаний, ремонт, проверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в учреждение	Подготовка, восстановление схем внутридомовых систем ХВС, канализации, отопления, вентиляции, газа, с указанием расположения запорной арматуры и выключателей	Ремонт изоляции труб водопровода, противопожарного водопровода, расположенных в не отапливаемых помещениях	Подготовка и представление комиссии по проверке готовности паспорта готовности	Проведение пробных пусков теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	г. Мытищи, ул. Юбилейная, дом 13	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ"	Срок проведения работ Исполнитель	с 11 по 20.06.2025 (внутренние инженерные коммуникации) ООО "ЭЛЕКТРА-2002" начальник участка Голдзицкий Е.В.	с 21 по 31.05.2025 МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	с 21 по 30.06.2025 МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	24.06 - 26.06.2025 (внутренние инженерные коммуникации) ООО "ЭЛЕКТРА-2002" начальник участка Голдзицкий Е.В.	с 21 по 30.06.2025 МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	с 21 по 30.06.2025 МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С. ООО "ЭЛЕКТРА-2002" начальник участка Голдзицкий Е.В.	с 10 по 17.07.2025 МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	с 10 по 20.09.2025 (внутренние инженерные коммуникации) ООО "ЭЛЕКТРА-2002" начальник участка Голдзицкий Е.В.
			Ответственное лицо	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.	МБУ ДО "Мытищинская ДМШ" зам директора по АХР Сташкевич И.С.

СОГЛАСОВАНО

ООО «"ЭЛЕКТРА-2002"» исполнительный директор

Управление культуры, молодежной политики и туризма



И.В. Данишевская
(м.п.)

СОГЛАСОВАНО в части синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ

ЕТО АО "Мытищинская теплосеть"
Главный инженер
Михайловский И.И.
27.06.2025
А.О. «МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
ЗАМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
АВДУЛЛА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОВЕРЕННОСТЬ ДОВ-123-23-МТ